10대 공약

2-3-2

# 파크골프장 조성

## 중앙정부 도움 (권한 명확성)

- 해당없음

## 공약개요

- 위　　치 : 하천부지 또는 녹지지역 등
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업규모 : 36홀(30,000㎡) 1개소(시), 18홀(15,000㎡) 4개소(구·군)
- 주요시설 : 파크골프장 및 부대시설(주차장, 화장실 등)
- 사 업 비 : 30억원(시비 20, 구·군비 10)

## 현황 및 정책목표

### 현　황

- 파크골프장 현황

('22. 6월 기준)

| 계 | 시 | 중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7개소 | 1(18홀) | 1(27홀) | 1(18홀) | 1(9홀) | 1(18홀) | 2(36홀) |

### 정책목표

- 파크골프장 시설 조성을 통한 시민 여가활동에 대한 수요 충족
- 늘어나는 시니어층의 건강한 삶과 활발한 사회활동 장소 제공

## 이행계획

- 구·군 별도 계획 수립 : '22. 하반기
- 구·군 파크골프장 조성 건립 지원 : '23. ~ '24.
- 시 파크골프장 실시설계 : '26.

| 임기구분 | | 사업주체 | | | 신규여부 | | 사업시기 | | | 예산구분 | | 소요예산 (백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기내 | 임기외 | 국가 | 국가+자체 | 자체 | 신규 | 지속 | 단기 | 중기 | 장기 | 예산 | 비예산 | |
| ○ | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | 3,000 |

## 연차별 추진일정

| 세부 추진상황 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 구·군 별도 계획수립 | | | ━ | ━ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구·군 파크골프장 조성 건립지원 | | | | | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | | | | | | | | | |
| 시 파크골프장 실시설계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ━ | ━ | | 2027년 착공 |

## 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총 계 | 기투자 | 임 기 내 | | | | | | 2026년 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 소 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 계 | 3,000 | | 2,050 | | 1,000 | 1,000 | | 50 | 950 |
| 시 비 | 2,000 | | 1,050 | | 500 | 500 | | 50 | 950 |
| 구군비 | 1,000 | | 1,000 | | 500 | 500 | | | |

## 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구·군 파크골프장 조성 건립지원 | 개소 | 4 | | 2 | 2 | | |
| 시 파크골프장 실시설계 | 식 | 1 | | | | | 1 |

## 기대효과

- 부족한 파크골프시설 확충으로 야외 체육활동 수요 대응
- 노년층 체육활동 여건 개선을 통한 건강하고 활기찬 정주여건 조성

| 추진부서 | 체육지원과장 **하시원** ☎ 3800 \| 체육시설팀장 **이상수** ☎ 3821 \| 담당자 **박재완** ☎ 3824 |
|---|---|