10대 공약

2-3-4

야외체육시설 조성

중앙정부 도움 (권한 명확성)

- (국토교통부) 개발제한구역의 관리계획 변경 협의
- (환경부) 하천점용허가 협의

공약개요

- 실외체육 활동의 기회를 제공하는 종목별 체육시설 건립

시 설 명	위 치	연면적	사업기간	사 업 비
십리대밭 대체축구장	중구 약사동 91번지	26,910㎡	'19. ~ '24.	100억원(시비)
태화강수상스포츠 체험센터	태화강 하천부지	200㎡	'22. ~ '24.	11억원(시)
공공야외빙상장	문수축구장 야외주차장	2,466㎡	'22. ~ '23.	5.5억원(시비)

현황 및 정책목표

현 황

- 야외체육시설 운영현황 : 95개소(시 15, 중구 10, 남구 13, 동구 5, 북구 10, 울주군 42)

계	(육상)종합운동장	축구장	야구장	테니스장	인라인스케이트장	국궁·양궁장	기타*
95개소	6	25	5	16	2	5	36

* 기타 : 게이트볼장(19), 파크골프장(7), 풋살장(8), 론볼장(1), 수상계류장(1)

정책목표

- 일상생활 속에서 즐길 수 있는 다양한 야외 체육시설 확충
- 야외 체육시설 인프라 조성으로 건강한 여가 선용기회 제공

이행계획

- **십리대밭 대체축구장 조성(구·군 사업)**
  - 국토교통부 개발제한구역 승인(사전심사) : '22. 11.
  - 기본·실시설계 용역 및 토지보상 : '23. 5.
  - 축구장 조성공사 추진 : '23. 6. ~ '24. 6.

임기구분		사업주체			신규여부		사업시기			예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기외	국가	국가+자체	자체	신규	지속	단기	중기	장기	예산	비예산	
○				○		○		○		○		11,650

- **태화강수상스포츠 체험센터 건립**
  - 타당성 조사용역 준공 : '22. 10.
  - 하천점용허가 협의(낙동강유역환경청) : '22. 11. ~ '23. 2.
  - 실시설계 : '24. 1. ~ '24. 3.
  - 공사 착공 및 준공 : '24. 4. ~ '24. 6.
- **공공야외빙상장 설치**
  - 사업비('22년도 추경) 확보, 공원점용허가 및 가설신고 : '22. 하반기
  - 시설설치 완료 및 홍보 : '22. 11.

연차별 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
십리대밭 대체축구장 조성																					
태화강 수상스포츠 체험센터 건립																					
공공야외빙상장 설치																					

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	임 기 내						2026년 이후
			소 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	11,650	4,280	7,370	550	5,800	1,020			
국 비									
시 비	11,650	4,280	7,370	550	5,800	1,020			

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
십리대밭 대체축구장 조성	%	100		30	70		
태화강수상스포츠 체험센터 건립	%	100		50	50		
공공야외빙상장 설치	%	100	100				

기대효과

- 야외체육시설 확충으로 시민들에게 다양한 즐길거리 제공
- 체육시설 추가 조성으로 인한 생활체육 활성화

추진부서	체육지원과장 **하시원** ☎ 3800 | 체육시설팀장 **이상수** ☎ 3821 | 담당자 **김민주** ☎ 3826