3-1-2

사연댐 대체 맑은 물 공급

중앙정부 도움 (권한 명확성)

- (환경부) '낙동강 유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업' 추진
  - 국보인 반구대암각화 보존을 위한 사연댐 수문설치시 수위하강에 따른 울산시민의 먹는 물 대체 수단 확보사업이 포함

공약개요

- **울산권 맑은 물 공급사업(환경부)**
  - 기간/위치 : 2022. ~ 2028. / 운문댐 ~ 울산
  - 사업내용 : 운문댐을 활용하여 반구대암각화를 보호하기 위한 물을 울산시에 공급
  - 사업규모 : 취수시설 및 도수관로 43.8㎞ 등
- **맑은 물 확보 종합계획 수립 추진(울산광역시)**
  - 기간/사업비 : 2022. ~ 2024. / 1,000백만원(시비)
  - 주 요 내 용 : 맑은 물 확보 최적방안 모색 및 정부 대응논리 개발 등

현황 및 정책목표

현 황

- 낙동강통합물관리방안 낙동강유역물관리위원회 의결 : '21. 6.
  - 운문댐을 활용하여 반구대암각화를 보호하기 위한 물을 울산시에 공급한다
- 낙동강유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축 기본구상 용역(환경부) : '21. 7. ~
- 낙동강유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업 예비타당성조사 통과 : '22. 6.

정책목표

- 운문댐을 활용하여 반구대암각화를 보호하기 위한 물을 울산시에 공급
- 우리시 자체 수자원 개발방안 모색으로 시민들에게 맑은 물 공급

이행계획

- 낙동강유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업 추진(환경부)
  - 기본구상 용역 완료 : '22.
  - 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 : '23. ~ '24.
- 맑은 물 확보 종합계획 수립 용역 추진 : '22. 9. ~ '24.
- 낙동강유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업의 원활한 추진 및 운문댐에서 공급 가능한 최대물량이 반영될 수 있도록 정부에 지속 건의

임기구분		사업주체			신규여부		사업시기			예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기외	국가	국가+자체	자체	신규	지속	단기	중기	장기	예산	비예산	
	○		○			○		○		○		12,800

연차별 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
낙동강유역 안전한 물 공급체계 구축사업 기본구상 용역 추진	━	━	━	━																	
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진					━	━	━	━	━	━	━	━									
맑은 물 확보 종합계획 수립 용역 추진				━	━	━	━	━	━	━	━										
맑은물 확보를 위한 중앙부처 협의 및 사업추진		━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	━	

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	임 기 내						2026년 이후
			소 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	12,800	2,000	10,800	10,800					
국 비	11,800	2,000	9,800	9,800					
시 비	1,000		1,000	1,000					

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
타당성검토 및 기본구상 용역 추진	식	1	1				
타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진	식	1			1		
맑은 물 확보 종합계획 수립 용역 추진	식	1			1		
맑은 물 확보를 위한 중앙부처 등 관련기관 방문협의	회	5	1	1	1	1	1

추진상황

- 맑은 물 확보 종합계획 수립 용역비 추경 확보 : ’22. 9.

기대효과

- 취수원 다변화로 울산시민의 안전한 물 공급 및 반구대암각화 보존

추진부서	맑은물정책과장 **손은주** ☎ 7530 | 맑은물정책팀장 **김용규** ☎ 7531 | 담당자 **김진아** ☎ 7533